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  Notat 

  Dato: 11.06.2021 

Konsekvenser av å benytte Valdres-modellen.        

 

Administrasjonen har funnet det nødvendig å ytterligere belyse saken, og hvilke konsekvenser bruk av Valdres-
modellen til bygging av rundkjøring ved Bliksrudåsen boligområde vil medføre.  Administrasjonen har utarbeidet 
en politisk sak som skal behandles i formannskapet den 14. juni og kommunestyret 21. juni 2021. 
Administrasjonen har funnet det nødvendig å anbefale at modellen ikke benyttes med følgende begrunnelse. 
 
Det må vektlegges at kommunen allerede har besluttet at utbyggere kan inngå avtale om momskompensasjon 
etter justeringsmodellen for teknisk infrastruktur som kommunen skal overta. 
 
Kommunen skal ikke overta rundkjøringen da den ligger på en fylkesvei, og det er dermed Viken 
Fylkeskommune som kan inngå avtale om mva-kompensasjon. Hvorvidt Viken fylkeskommune ønsker å gjøre 
dette er opp til Viken fylkeskommune å bestemme. De kan velge å ikke inngå avtale, inngå avtale etter 
justeringsmodellen eller anleggsbidragsmodellen. 
 
Dersom kommunen velger å tre inn i byggherre-rollen på vegne av utbygger etter Valdres-modellen har vi ingen 
garanti for at vi får en tilsvarende avtale mot Viken. Dette innebærer at vi kan bli forpliktet til å dekke mva 
overfor utbygger uten å være sikret mva-kompensasjon fra Viken fylkeskommune. 
 
Valdres-modellen krever ekstra ressurser som kommunen ikke har innen anskaffelser, avgiftsrett, 
kontraktsoppfølgning, økonomi, HMS, prosjektkalkyle og løpende prosjektoppfølning. Kommunen påtar seg 
også risiko for forhold i grunnen, forurensning m.m. 
 
Både økonomi- og organisasjonsstaben og sektor samfunnsfunksjoner og næring varsler at de må opprette nye 
årsverk dersom kommunen skal benytte Valdres-modellen. På økonomi må anskaffelsesavdelingen styrkes, det 
vil også være ekstraarbeide innen økonomioppfølgning og på kommunaltekniske drift vil det trenges personell 
som kan kvalitetssikre både anskaffelsesbeskrivelsen og følge opp prosjektet frem til ferdigstillelse ut fra 
byggherreforskriften da dette ikke kan delegeres.  
 
Modellen synes ikke å gi kommunen noen form for nytte, men påfører kommunen stor risiko. For utbygger 
dekkes potensiale for mva-inndekning i stor grad av justeringsmodellen der kommunen ikke bærer samme nivå 
av risiko. 
 
Dersom kommunen velger å bruke Valdres-modellen må dette tilbys til alle som utarbeider infrastruktur som 
skal overtas av kommunen. Dette vil være svært krevende over tid for kommunen da modellen er 
arbeidskrevende for de ulike sektorer. Det må også påregnes at enkeltprosjekter vil medføre betydelige 
ekstrakostnader som utbygger kan pulverisere på kjøpere av boliger, mens kommunen vil kunne få redusert 
økonomisk handleevne til å levere tjenester til kommunens innbyggere. 
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